

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN FOBAM-IVM 2023**

<b>CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO: Por la libertad, paz e integridad de niñas y adolescentes veracruzanas, acciones, políticas y construcción de espacios seguros para una vida libre de violencia.</b>						
<b>Actividades</b>	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>					
	<b>Abril a julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>
<b>Contratación de la Coordinadora FOBAM 2023.</b>	X					
<b>Contratación del Monitor FOBAM 2023.</b>	X					
<b>Diseño de los 4 Términos De Referencia (TDR) para la operación del proyecto.</b>	X					
<b>Revisión de los 4 TDR de cada meta FOBAM 2023.</b>	X					
<b>Revisión de metas y actividades FOBAM 2023.</b>	X					
<b>Diseño del programa de trabajo FOBAM 2023.</b>	X					
<b>Asistencia a reuniones de trabajo sobre el proyecto y temas relacionados al proyecto.</b>	X	X	X	X	X	
<b>Revisión CVU de consultoras y consultores.</b>	X	X				
<b>Contratación de consultoras y consultores.</b>	X	X				
<b>Selección de enlaces de metas FOBAM 2023.</b>	X					
<b>Reunión con consultores y enlaces (presentación de planes de trabajo).</b>		X				
<b>Ejecución de las metas y actividades FOBAM 2023.</b>		X	X	X	X	X
<b>Subir a plataforma FOBAM 2023 la información que sea solicitada por INMUJERES (avances de metas, facturas, etc.).</b>	X			X		X
<b>Elaboración y entrega del primer informe de actividades a INMUJERES.</b>	X					
<b>Elaboración y entrega del segundo informe de actividades a INMUJERES.</b>				X		
<b>Elaboración y entrega del tercer informe de actividades a INMUJERES.</b>						X y enero.
<b>Cierre de ejecución de metas y actividades FOBAM 2023.</b>						X Entrega de productos del proyecto a Coordinación (16 diciembre 2023).

Entrega de resultados de cada meta y actividad FOBAM 2023 a la Coordinación.						
Revisar cada entrega de resultados minuciosamente con el objetivo de verificar que se presenta la información completa, ordenada y adecuada.						X
Diseñar una carpeta en físico y en electrónico de cada meta FOBAM 2023 (resultados y evidencias).	X	X	X	X	X	X
Escaneo de cada carpeta de meta FOBAM 2023(resultados y evidencias).						X
Subir a la plataforma FOBAM, los resultados de metas donde corresponda.						X
Elaboración de la sistematización de la experiencia (informe final de resultados).		X	X	X	X	X
Entrega del informe FINAL de actividades de la Coordinadora del proyecto (sistematización).	<b>05 de enero 2024</b>					
Espera de observaciones y/o comentarios por parte de FOBAM INMUJERES.	A partir del 10 de enero hasta recibir observaciones.					
Atender a los comentarios u observaciones realizadas por parte de FOBAM INMUJERES.	A partir del envío de observaciones.					
Carta de terminación del proyecto.	Posterior a envíos, correcciones y cuando FOBAM INMUJERES, lo indique.					

Fuente: Coordinadora del proyecto enmarcado en FOBAM-IVM 2023.