

**Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)**  
**Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM)**

**Proyecto del Instituto Veracruzano de la Mujer:**  
**“La paz, la salud e igualdad de oportunidades para las niñas y adolescentes veracruzanas”**

**3.MT MF-3**  
**“Impulsar las Escuelas de Fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA)”**

**SEGUNDO INFORME PARCIAL**

PERIODO DEL INFORME:  
Septiembre de 2022



<b>Nombre de la instancia</b>	Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).
<b>Número y nombre de la meta</b>	3. MT. MF-3 "Impulsar las Escuelas de Fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA)".
<b>Nombre de la persona contratada o la consultoría que ejecuta la meta</b>	Fundación México en Positivo A.C.
<b>Nombre del enlace IVM</b>	Licda. Vanessa Isabel Báez Carmona.
<b>Fecha de entrega</b>	18 de octubre de 2022.



## INFORME DE AVANCES

### INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de las Mujeres, creó el Fondo para de Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), con el propósito de contribuir a la erradicación del embarazo infantil y disminuir el embarazo en adolescentes, los proyectos deben incluir:

- Perspectiva de género.
- Perspectiva de interculturalidad.
- Enfoque de derechos humanos.
- Análisis intersectorial.

Es en este contexto que, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) a través del Fondo para el Bienestar y Avances de las Mujeres (FOBAM), desarrolla la meta 3. MT. MF-3 “Impulsar las Escuelas de Fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA)”; y la “IMEF” Instituto Veracruzano de las Mujeres en términos de las Reglas de Operación del Programa, opera y supervisa la ejecución de la meta a que se hace mención.

Esta meta tiene como objetivo general, impulsar las Escuelas de fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA), a través de diversas acciones, entre ellas la creación de una nueva Escuela, misma que debe contener una base sólida tomando en cuenta el Manual “Escuela de Fortalecimiento de Liderazgo Adolescente, Cómo implementar una EFLA exitosa (UNICEF, INMUJERES Y GIRL UP, 2020)

Para el desarrollo de la meta se ejecutarán 2 acciones:

1. Implementar la Escuela de fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes utilizando el Manual "Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes. Cómo Implementar una EFLA exitosa (UNICEF, INMUJERES Y GIRL UP, 2020)



	<p>considerando su especificidad por rangos de edad: de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. A través de 3 actividades fundamentales: 1. Ejecución de la EFLA 2. Foro. 3 conformación de una Red al término de este proceso se elaborará una breve reseña testimonial (entrevistas, audios, videos sencillos, etc.) que proyecte la descripción y las experiencias de las participantes de la EFLA y promover su participación en subsecuentes generaciones. *Se deberá considerar los permisos y procedimientos necesarios para el uso de la imagen y voz de las niñas y adolescentes.</p> <p>2. Elaborar e implementar una estrategia de acompañamiento y seguimiento de las redes de niñas y adolescentes que fueron integradas desde las generaciones anteriores de la EFLA, en la que se promuevan la firma de acuerdos, convenios y apoyos con autoridades locales con el objetivo de fortalecer el acompañamiento y seguimiento de las redes. * La estrategia deberá contener la metodología de la experiencia en la conformación de las redes y su seguimiento proyectado hasta 2024.</p> <p>De conformidad con el cronograma de trabajo establecido en los términos de referencia autorizado por la IMEF, el 30 de septiembre de 2022 se entregó el plan metodológico de la meta y a la fecha de que se presenta este informe, se iniciaron con los trabajos de la conformación de las Escuelas de Liderazgo Adolescente.</p>
<p><b>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO QUE SE INFORMA</b></p>	<p><b>ACTIVIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 13 de septiembre de 2022 se llevó a cabo reunión virtual de trabajo, misma en donde estuvieron presentes la coordinadora de FOBAM, la enlace de la meta MF-3 FOBAM, el encargado de monitoreo y seguimiento FOBAM y la consultora de la meta, esto con la finalidad de abordar cada una de las actividades que</li> </ul>



integran la meta y sus posibles fechas, a la par se acordó que, el Plan Metodológico será entregado por la consultora “Fundación México en Positivo A.C.” el día 30 de septiembre del 2022.

- El 23 de septiembre de 2022 se realizó de manera presencial, reunión de coordinación interinstitucional con servidoras y servidores públicos del municipio de Atzalan, Veracruz, con el objetivo de contextualizar, informar y sensibilizar al funcionariado municipal, respecto a las actividades de la meta MF-3, en dicha reunión se acordó que, se notificará la escuela seleccionada para llevar a cabo la implementación de la Escuela de Fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA)”.  
• El 30 de septiembre de 2021 se hizo entrega del Plan Metodológico de la Meta 3.MT MF-3 “Impulsar las Escuelas de Fortalecimiento para el Liderazgo Adolescente (EFLA)”


De las anteriores actividades reportadas se retoma la entrega del Plan Metodológico, pues este funge como una herramienta que permite visualizar de manera detallada las acciones a tomar para el cumplimiento de cada una de las actividades que conforman la meta.

Referente a la reunión llevada a cabo el día 13 de septiembre se destaca que, la consultora “Fundación México en Positivo A.C.” cuenta con expertiz en la materia, así mismo, hace mención de la implementación y uso del Manual “Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes. Cómo implementar una EFLA exitosa (UNICEF, INMUJERES Y GIRL UP, 2020, esto con la finalidad de llevar a cabo una metodología exitosa para la EFLA en la comunidad de Atzalan, Veracruz.


En día 23 de septiembre estuvieron presentes las y los actores estratégicos locales de la comunidad de Atzalan, Veracruz resalta el



	<p>hecho del buen recibimiento por cada una y uno de ellos, su gran interés por trabajar en conjunto tanto con lo estipulado dentro de la meta en comento como trabajar de manera articulada para replicar y concientizar dentro de su municipio acerca de la problemática que representa el embarazo en niñas y adolescentes.</p> <p>En ambas reuniones se abordaron inicialmente el impacto económico, educativo, social y de salud que representa el embarazo de niñas y adolescentes a nivel nacional, estatal y municipal; también se abordó de manera general la ENAPEA, los Derechos Sexuales y Reproductivos de NNA y su importancia, también, las actividades de la meta programada para el municipio y sus beneficios, y finalmente, hubo la apertura a dudas y comentarios, expresiones, reflexiones y acuerdos.</p>
<p><b>EFFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y DE PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS ASISTENTES A LAS MISMAS.</b></p>	<p>En lo que respecta a la articulación con las y los actores estratégicos para el primer acercamiento en la localidad de Atzalan, Veracruz con la finalidad de implementar la EFLA resultó fructífero y positivo dado que, existen las condiciones para la puesta en marcha de las actividades.</p> <p>Salvaguardando en todo momento el interés superior de las niñas y adolescentes, se considera que las reuniones de trabajo fueron satisfactoriamente efectivas y participativas por los siguientes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El objetivo principal de las reuniones de trabajo fue lograr acuerdos que condujeran al desarrollo de las actividades programadas en la meta; las reuniones tuvieron acuerdos favorables por tal motivo se considera efectivas.</li> <li>• La efectividad se relaciona con la diversidad de actores estraticos que asistieron, mismos que se manifestaron de manera favorable ante la meta y el impacto que la EFLA busca.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se considera una participación favorable de las y los asistentes a las reuniones ya que en todo momento hicieron uso de la voz todas y todos, manifestando sus intereses, reflexiones, impedimentos y sugerencias con base en su experiencia local de las niñas y adolescentes, así como de las y los padres de familia.</li> </ul>
<p><b>RESULTADOS OBTENIDOS</b></p>	<p><b>RESULTADOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actores estratégicos convocadas/os y notificadas/os para el desarrollo de las actividades de la meta MF-3 en Atzalan, Veracruz.</li> <li>• Escuela de Fortalecimiento de Liderazgo Adolescente en proceso de desarrollo gracias a la vinculación con las autoridades educativas, y actores estratégicos locales como lo son; Instituto Municipal de las Mujeres, (IMM), Sistema Nacional DIF municipal), y Sector Salud.</li> </ul>
<p><b>ELEMENTOS FACILITADORES</b></p>	<p>La adecuada articulación entre el enlace del Instituto Veracruzano de las Mujeres, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, la consultoría, las y los diversas/os actores estratégicos.</p> <p>Se realizó convocatoria a las y los actores estratégicos locales, por parte de la enlace del Instituto Veracruzano de las Mujeres, en coordinación de la directora del IMM, lo que facilitó la asistencia de estos. La reunión de trabajo se llevó de manera adecuada, lo que permitió sensibilizar a los actores.</p> <p>Las y los asistentes se mostraron con gran interés, receptivos, participativos y comprometidos con la ejecución y el desarrollo de las acciones para la implementación de las escuelas de liderazgo en su municipio, así como para las demás actividades.</p>



	Es importante destacar que se tomaron todas las medidas de seguridad sanitaria por Covid-19.																		
<b>RETRASO Y/O PROBLEMAS</b>	La disposición de prácticamente sólo 2 meses para el desarrollo de las actividades de la meta ejerce un factor que dificulta la planeación a mediano y largo plazo para el desarrollo e implementación de la Escuela de Fortalecimiento y Liderazgo Adolescente en Atzalan, Veracruz.																		
<b>ASISTENTES</b>	<table border="1" data-bbox="456 646 1304 1110"> <thead> <tr> <th data-bbox="456 646 850 737" rowspan="2">ACTIVIDAD</th> <th colspan="3" data-bbox="850 646 1304 695"></th> </tr> <tr> <th data-bbox="850 695 1010 737">MUJERES</th> <th data-bbox="1010 695 1177 737">HOMBRES</th> <th data-bbox="1177 695 1304 737">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="456 737 850 909">Reunión con enlace de la meta, coordinación monitoreo del programa FOBAM 2022 y consultora en Xalapa, Veracruz</td> <td data-bbox="850 737 1010 909">3</td> <td data-bbox="1010 737 1177 909">1</td> <td data-bbox="1177 737 1304 909">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 909 850 1110">Reunión de Coordinación Interinstitucional con actores estratégicos y personal de instituciones educativas en Atzalan, Veracruz.</td> <td data-bbox="850 909 1010 1110">14</td> <td data-bbox="1010 909 1177 1110">5</td> <td data-bbox="1177 909 1304 1110">19</td> </tr> </tbody> </table>				ACTIVIDAD				MUJERES	HOMBRES	TOTAL	Reunión con enlace de la meta, coordinación monitoreo del programa FOBAM 2022 y consultora en Xalapa, Veracruz	3	1	4	Reunión de Coordinación Interinstitucional con actores estratégicos y personal de instituciones educativas en Atzalan, Veracruz.	14	5	19
ACTIVIDAD																			
	MUJERES	HOMBRES	TOTAL																
Reunión con enlace de la meta, coordinación monitoreo del programa FOBAM 2022 y consultora en Xalapa, Veracruz	3	1	4																
Reunión de Coordinación Interinstitucional con actores estratégicos y personal de instituciones educativas en Atzalan, Veracruz.	14	5	19																





**Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)**  
**Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM)**

**Proyecto del Instituto Veracruzano de la Mujer:**  
**“La paz, la salud e igualdad de oportunidades para las niñas y adolescentes veracruzanas”**

**4.MT MF-4**

**“Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales”**

**SEGUNDO INFORME PARCIAL**

PERIODO DEL INFORME:  
Septiembre de 2022



<b>Nombre de la instancia</b>	Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).
<b>Número y nombre de la meta</b>	4.MT MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales.
<b>Nombre de la persona contratada o la consultoría que ejecuta la meta</b>	Estrategias Inteligentes IVOS, S de R.L. de C.V.
<b>Nombre del enlace IVM</b>	Lic. Iván Jovanny Seceña Mauricio.
<b>Fecha de entrega</b>	18 de octubre de 2022.



## INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de las Mujeres, creó el Fondo para de Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), con el propósito de contribuir a la erradicación del embarazo infantil y disminuir el embarazo en adolescentes, los proyectos deben incluir:

- Perspectiva de género.
- Perspectiva de interculturalidad.
- Enfoque de derechos humanos.
- Análisis intersectorial.

Es en este contexto que, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) a través del Fondo para el Bienestar y Avances de las Mujeres (FOBAM), desarrolla la meta “4.MT MF-4 Implementar procesos de sensibilización sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos a comunidades escolares y no escolares con la participación de actores locales e institucionales”.

Esta meta tiene como objetivo general llevar a cabo diversas acciones en materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS), en vinculación con actores locales e institucionales. Las actividades a realizar en esta meta deben contemplar a población estudiantil, no estudiantil, afroamericana, indígena y personas con discapacidad, esto tomando como base las Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad sobre la UNESCO.

Para el desarrollo de la meta se ejecutarán 5 acciones:

1. Implementar una estrategia de prevención del embarazo en adolescentes mediante la impartición de la Educación Integral en Sexualidad; que contenga un mecanismo de articulación con el sector educativo para la consejería y seguimiento de la estrategia, dirigido a adolescentes que se encuentren en comunidades escolares.



2. Realizar Jornadas en Educación Integral en Sexualidad con actividades culturales, artísticas o lúdicas que genere espacios de reflexión en los que participen las y los jóvenes con el acompañamiento de instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales relacionadas con la temática que ofrezcan servicios, información, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos.
  
3. Realizar un proceso de información y sensibilización dirigido a la ciudadanía en general, en especial a jóvenes que no se encuentran en instituciones educativas; mediante acciones comunitarias y difusión de materiales informativos en materia de Educación Integral en Sexualidad (EIS), adecuándolos a los distintos tipos de población (indígenas, afroamericanas, personas con discapacidad, etc.).
  
4. Desarrollar y difundir materiales en formatos accesibles en materia de Educación Integral en Sexualidad dirigidos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de discapacidad apegado a las Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad, un enfoque basado en la evidencia que la UNESCO desarrolló, misma que podrá ser consultada en [https://www.who.int/docs/default-source/reproductive-health/isbn-978-92-3-300092-6.pdf?sfvrsn=eba2c2c9\\_8](https://www.who.int/docs/default-source/reproductive-health/isbn-978-92-3-300092-6.pdf?sfvrsn=eba2c2c9_8) Así mismo como también deberá apegarse al Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, que podrá ser consultado en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/21835-consenso-montevideo-población-desarrollo>.
  
5. Desarrollar materiales innovadores en materia de Educación Integral en Sexualidad dirigidas a NNA tomando como base la



	<p>Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, mediante la participación activa de NNA entre 10 y 19 años de edad.</p> <p>De conformidad con el cronograma de trabajo establecido en los términos de referencia autorizado por la IMEF, el 30 de septiembre de 2022 se entregó el plan metodológico de la meta.</p>
<p><b>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO QUE SE INFORMA</b></p>	<p><b>ACTIVIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 13 de septiembre de 2022 se llevó a cabo reunión virtual de trabajo, misma en donde estuvieron presentes la coordinadora de FOBAM, el encargado de monitoreo y seguimiento FOBAM, mismo que funge como enlace de la meta MF-4 y el consultor de la meta, esto con la finalidad de abordar cada una de las actividades que integran la meta y sus posibles fechas, a la par se acordó que, el Plan Metodológico será entregado por la consultora “Estrategias Inteligentes Ivos, S. de R.L. de C.V.”</li> <li>• El día 30 de septiembre del 2022. La consultora hizo entrega de su Plan Metodológico.</li> <li>• Durante el mes de octubre del presente año se ha realizado la vinculación con las y los actores estratégicos del municipio de Coscomatepec, Veracruz para la implementación de la actividad 4.1, “Implementar una estrategia de prevención del embarazo en adolescentes mediante la impartición de la Educación Integral en Sexualidad; que contenga un mecanismo de articulación con el sector educativo para la consejería y seguimiento de la estrategia, dirigido a adolescentes que se encuentren en comunidades escolares”. misma que forma parte de la meta MF-4.</li> </ul> <p>De las anteriores actividades reportadas se retoma la entrega del Plan Metodológico, pues este funge como una herramienta que permite visualizar de manera detallada las acciones a tomar para el cumplimiento de cada una de las actividades que conforman la meta.</p>



<p><b>EFFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y DE PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS ASISTENTES A LAS MISMAS.</b></p>	<p>El personal que conforma al profesorado, las y los actores estratégicos, tienen pleno interés en la aplicación de la meta, así mismo ha resultado efectivo la convocatoria de asistencia con su respectiva confirmación.</p>
<p><b>RESULTADOS OBTENIDOS</b></p>	<p><b>RESULTADOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actores estratégicos convocadas/os y notificadas/os para el desarrollo de la actividad 4.1 meta MF-4, durante el periodo del mes de octubre, mismo que se estará reportando para el tercer informe en conjunto con cada una de las actividades de la meta en comento.</li> </ul>
<p><b>ELEMENTOS FACILITADORES</b></p>	<p>La adecuada articulación entre el enlace del Instituto Veracruzano de las Mujeres, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, la consultoría, las y los diversas/os actores estratégicos.</p> <p>Se realizó convocatoria a las y los actores estratégicos locales, por parte del enlace del Instituto Veracruzano de las Mujeres, en coordinación de la directora del IMM, en espera de llevar a cabo las reuniones pertinentes durante el periodo de octubre-noviembre 2022 para contextualizar, informar y sensibilizar a la población que engloba la meta MF-4</p>
<p><b>RETRASO Y/O PROBLEMAS</b></p>	<p>La disposición de prácticamente sólo 2 meses para el desarrollo de las actividades de la meta ejerce un factor que dificulta la planeación a mediano y largo plazo para el desarrollo e implementación de la Escuela de Fortalecimiento y Liderazgo Adolescente en Atzalan, Veracruz.</p> <p>Cabe aclarar que lo correspondiente al contenido de la meta será reportado dentro del tercer informe.</p>



ASISTENTES	ACTIVIDAD			
		MUJERES	HOMBRES	TOTAL
	Reunión con enlace de la meta, coordinación monitoreo del programa FOBAM 2022 y consultora en Xalapa, Veracruz	1	2	3



**Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)  
Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM)**

**Proyecto del Instituto Veracruzano de la Mujer:  
“La paz, la salud e igualdad de oportunidades para las niñas y  
adolescentes veracruzanas”**

**6.MT**

**“MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres  
Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción  
comunitaria, capacitación especializada, formación como  
replicadoras y un foro público”**

**SEGUNDO INFORME PARCIAL**

PERIODO DEL INFORME:  
Septiembre de 2022





<b>Nombre de la instancia</b>	Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).
<b>Número y nombre de la meta</b>	MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público.
<b>Nombre de la persona contratada o la consultoría que ejecuta la meta</b>	Mtra. María Antonia Quiroz Morales.
<b>Nombre del enlace IVM</b>	Lic. Iván Orlando Quiñones Alonso.
<b>Fecha de entrega</b>	18 de octubre de 2022.



## INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de las Mujeres, creó el Fondo para de Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), con el propósito de contribuir a la erradicación del embarazo infantil y disminuir el embarazo en adolescentes, los proyectos deben incluir:

- Perspectiva de género.
- Perspectiva de interculturalidad.
- Enfoque de derechos humanos.
- Análisis intersectorial.

Es en este contexto que, Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) a través del Fondo para el Bienestar y Avances de las Mujeres (FOBAM), desarrolla la meta “MUCPAZ-MF-2 Fortalecimiento de las Redes de Mujeres Constructoras de Paz a través de la elaboración del Plan de acción comunitaria, capacitación especializada, formación como replicadoras y un foro público”

Esta meta tiene como objetivo escuchar las voces de las Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), de esta manera se elaborará un plan de acción comunitaria, cuya finalidad es la de generar un actuar colectivo que cree seguridad y construcción de paz dentro de los espacios locales recuperados.

Aunado a ello se buscará fortalecer las Redes MUCPAZ, capacitar a las mujeres de recién ingreso y generar un proceso de capacitación dirigido a mujeres de la Red con la finalidad de que sean replicadoras.

Para el desarrollo de la meta se ejecutarán 5 acciones:

1. Elaborar un plan de acción comunitaria que debe contener los componentes de recuperación, apropiación y nuevas formas de habitar el espacio mediante un proceso de asesoría y acompañamiento técnico a las integrantes de la Red MUCPAZ.



	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Realizar un proceso de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades organizativas y de gestión de las Redes MUCPAZ.</li> <li>3. Realizar un taller de capacitación para mujeres de reciente ingreso a la Red MUCPAZ, en temas de cultura de paz, igualdad de género y/o prevención de la violencia contra las mujeres, conforme a las necesidades detectadas en la Red.</li> <li>4. Realizar un proceso de capacitación como replicadoras, dirigido a las integrantes de la Red MUCPAZ, y elaboración de una "Guía básica para Redes MUCPAZ" que contenga información y herramientas para ser replicadoras.</li> <li>5. Realizar un Foro para la presentación pública de las estrategias para la implementación del plan de acción comunitaria.</li> </ol> <p>De conformidad con el cronograma de trabajo establecido en los términos de referencia autorizado por la IMEF, el 30 de septiembre de 2022 se entregó el plan metodológico de la meta.</p>
<p><b>ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO QUE SE INFORMA</b></p>	<p><b>ACTIVIDADES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 27 de septiembre de 2022 se llevó a cabo reunión virtual de trabajo, misma en donde estuvieron presentes la coordinadora de FOBAM, el encargado de monitoreo y seguimiento FOBAM, el enlace de la meta MUCPAZ-MF-2 y la consultora de la meta, esto con la finalidad de abordar cada una de las actividades que integran la meta y sus posibles fechas, a la par se acordó que, el Plan Metodológico será entregado por la consultora "Mtra. María Antonia Quiroz Morales" a más tardar el día 30 de septiembre del 2022.</li> <li>• Entrega de Plan Metodológico por parte de la consultora el día 21 de septiembre del año en curso.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el mes de octubre del presente año se ha realizado la vinculación con las y los actores estratégicos del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz para la implementación de la actividad 2.2, “Realizar un proceso de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades organizativas y de gestión de las Redes MUCPAZ”. misma que forma parte de la meta MUCPAZ-MF-2.</li> </ul> <p>De las anteriores actividades reportadas se retoma la entrega del Plan Metodológico, pues este funge como una herramienta que permite visualizar de manera detallada las acciones a tomar para el cumplimiento de cada una de las actividades que conforman la meta.</p>
<p><b>EFFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y DE PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS ASISTENTES A LAS MISMAS.</b></p>	<p>Tanto la directora del IMM como las mujeres que conforman la Red MUCPAZ han demostrado gran interés por retomar el accionar de la Red, es de esta manera que, el día 18 de octubre del presente año se lleva a cabo la actividad 2.2 de la meta en comento.</p>
<p><b>RESULTADOS OBTENIDOS</b></p>	<p><b>RESULTADOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistencia por parte de actores estratégicos convocadas/os y notificadas/os en conjunto de las mujeres que conforman la Red MUCPAZ para el desarrollo de la actividad 2.2 de la meta MUCPAZ-MF-2, durante el periodo del mes de octubre, mismo que se estará reportando para el tercer informe en conjunto con cada una de las actividades de la meta en comento.</li> </ul>
<p><b>ELEMENTOS FACILITADORES</b></p>	<p>La adecuada articulación entre el enlace del Instituto Veracruzano de las Mujeres, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, la consultoría, las y los diversas/os actores estratégicos.</p> <p>Se realizó convocatoria a las y los actores estratégicos locales, por parte del enlace del Instituto Veracruzano de las Mujeres, en coordinación de la directora del IMM, en espera de llevar a cabo las</p>



	reuniones pertinentes durante el periodo de octubre-noviembre 2022 para la aplicación total de la meta en comento.											
<b>RETRASO Y/O PROBLEMAS</b>	<p>La disposición de prácticamente sólo 2 meses para el desarrollo de las actividades de la meta ejerce un factor que dificulta la planeación a mediano y largo plazo para el desarrollo e implementación de la Escuela de Fortalecimiento y Liderazgo Adolescente en Atzalan, Veracruz.</p> <p>Cabe aclarar que lo correspondiente al contenido de la meta será reportado dentro del tercer informe.</p>											
<b>ASISTENTES</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="500 800 898 890" rowspan="2">ACTIVIDAD</th> <th colspan="3" data-bbox="898 800 1349 848"></th> </tr> <tr> <th data-bbox="898 848 1057 890">MUJERES</th> <th data-bbox="1057 848 1224 890">HOMBRES</th> <th data-bbox="1224 848 1349 890">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="500 890 898 1058">Reunión con enlace de la meta, coordinación monitoreo del programa FOBAM 2022 y consultora en Xalapa, Veracruz</td> <td data-bbox="898 890 1057 1058">2</td> <td data-bbox="1057 890 1224 1058">2</td> <td data-bbox="1224 890 1349 1058">4</td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDAD				MUJERES	HOMBRES	TOTAL	Reunión con enlace de la meta, coordinación monitoreo del programa FOBAM 2022 y consultora en Xalapa, Veracruz	2	2	4
ACTIVIDAD												
	MUJERES	HOMBRES	TOTAL									
Reunión con enlace de la meta, coordinación monitoreo del programa FOBAM 2022 y consultora en Xalapa, Veracruz	2	2	4									

