



**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL
EJERCICIO 2024 DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES Y OTROS
SINIESTROS DEL ESTADO DE VERACRUZ**

En la Ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz; siendo las 10:00 horas del día 14 de marzo de 2024; día y hora señalado para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Ejercicio 2024 del "**Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado de Veracruz**", con fundamento en el Decreto que establece la creación y las bases para la constitución y formalización del Fideicomiso Público de Administración e Inversión, publicado en la Gaceta Oficial del Estado con Número Extraordinario 368 el 13 de septiembre de 2019, y de acuerdo a lo dispuesto en sus artículos 7, 8 fracción I, 9 párrafo segundo, y Cláusula Séptima y Octava del Contrato del Fideicomiso Público y de Inversión, cuyos participantes son:

Dra. Guadalupe Osorno Maldonado, Secretaria de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz y Presidenta del Comité Técnico; Representada por el **Lic. Porfirio Manuel Martínez Contreras**, Asesor de la Secretaría de Protección Civil.

Lic. Carlos Alberto Juárez Gil, Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz; Representado por el **Ing. Julio César Ornelas Fernández**, Coordinador Estatal de las Juntas de Mejoras.

Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz; Representado por el **Mtro. Randolph Tapia Salgado**, Director General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos.

Lic. Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz; Representado por el **Ing. Juan Antonio Martínez Ramírez**, Subdirector de Planeación y Seguimiento Técnico del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.

Ing. Elio Hernández Gutiérrez, Secretario de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz; Representado por el **Ing. José Torres Rodríguez**, Coordinador Sectorial FONDEN.

Ing. Guillermo Fernández Sánchez, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Veracruz; Representado por el **Mtro. Roberto Sánchez Vega**, Asesor de la Secretaría de Desarrollo Social.

Ing. Juan Carlos Contreras Bautista, Secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz; Representado por la **Ing. Andrea K'arolina Hernández Ginés**, Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental

Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, Director General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz; Representado por el **Ing. Andrés Lucido Mora**, Subdirector de Infraestructura.

L.E. Hazael Flores Castro, Gerente General del Instituto Veracruzano de la Vivienda; Representado por la **M. Arq. Anahid Aurora Godínez Gutiérrez**, Subgerente de Mejoramiento de Vivienda.

Lic. Miguel Ángel Olivares Martínez, Contralor General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Representado por la **Lic. Claudia Esther Arroyo Martínez** Encargada en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Protección Civil.



Ing. Olaf Romero Pensado, Director General de Planeación y Regulación de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Secretario Técnico.

En uso de la voz el Lic. Porfirio Manuel Martínez Contreras, Asesor de la Secretaría de Protección Civil y Presidente Suplente de este Comité Técnico, da la bienvenida a todas y todos los presentes y le cede el uso de la voz al Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Comité para que lleve la sesión.

1. Lista de Asistencia y declaración de Quórum.

El Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Comité, en uso de la voz realiza el pase de lista e informa que al iniciar la sesión en su modalidad presencial se cuenta con 11 (once) de las y los participantes, de los cuales, 09 (nueve) son vocales suplentes con voz y voto, la Encargada del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Protección Civil, con voz pero sin voto, el Secretario Técnico con voz pero sin voto, quedando pendiente la participación de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Veracruz, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y la Representante de la Delegada Fiduciaria de Banco del Bajío S.A; todas y todos los convocados a la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del ejercicio 2024 del Fideicomiso Público de Administración e Inversión de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado de Veracruz, atendiendo lo establecido por el Decreto de creación, así como, por el Contrato de Fideicomiso, por lo que se confirma el Quórum legal para la celebración de la misma.

Expuesto lo anterior, el Lic. Porfirio Manuel Martínez Contreras, Asesor de la Secretaría de Protección Civil y Presidente Suplente, solicita a las y los integrantes del Comité Técnico, quien esté de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano.

Al respecto, los integrantes del Comité Técnico toman por **unanimidad de votos** el siguiente acuerdo:

Acuerdo FPCDENAV/SO-01/001/14-03-2024. Las y los integrantes del Comité Técnico se dan por enterado de que existe Quórum legal para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del ejercicio 2024 del Fideicomiso Público de Administración e Inversión de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado de Veracruz, con fundamento en artículo 14 fracción VI de los Lineamientos para el funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Artículo; artículo 9 del Decreto que establece la Creación y las Bases para la Constitución y Formalización del Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado de Veracruz y; la Cláusula Octava párrafo tercero del Contrato del Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado de Veracruz.

El Lic. Porfirio Manuel Martínez Contreras, Asesor de la Secretaría de Protección Civil y Presidente Suplente, cede el uso de la voz al Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso para que continúe con la Sesión.

El Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso, informa que una vez atendido el punto anterior se continúa con el siguiente punto del orden del día.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.



El Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso presenta el Orden del Día bajo el cual se convocó a esta Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2024 de este Cuerpo Colegiado, que contiene los asuntos a tratar que requieren ser analizados y en su caso aprobados, siendo los siguientes:

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL EJERCICIO 2024

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y declaración de Quórum Legal.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Reporte del Estado Financiero del Fideicomiso.
4. Informe de Auditorías del Fideicomiso durante el año 2024.
 - a) Informe de Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2023 por parte del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (ORFIS).
 - b) Informe de Auditoría Financiera, Presupuestal y Programática a los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2023, realizada por despacho externo Trazabilidad en Auditoría Fiscal y Financiera, S.C.
5. Informes Físicos y Financieros de Obras y Acciones de los Sectores:
 - a) Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) de acuerdo al oficio GG/GCMV/SMV/0111/2024 recibido en la Secretaría Técnica con fecha 06 de marzo de 2024 signado por el Lic. Hazael Flores Castro, Gerente General.
 - b) Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) de acuerdo al oficio DG/7C5/00370/2024 recibido en la Secretaría Técnica con fecha 01 de marzo de 2024 signado por el Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, Director General.
 - c) Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) de acuerdo al oficio SIOP/108/2024 recibido en la Secretaría Técnica con fecha 06 de marzo de 2024 signado por el Ing. Elio Hernández Gutiérrez, Secretario.
6. Asuntos Generales.
7. Cierre de la Sesión.

Después de haber expuesto el orden del día, el Secretario Técnico pregunta si alguien quiere añadir un punto o si tienen alguna opinión al respecto, no habiendo ninguna observación, queda aprobada el orden del día tal y como se presenta, para lo cual cede la palabra al Lic. Porfirio Manuel Martínez Contreras, Asesor de la Secretaría de Protección Civil y Presidente Suplente, para que proceda a la lectura del acuerdo.

Al respecto, las y los integrantes del Comité Técnico toman **por unanimidad de votos** el siguiente punto de acuerdo.

Acuerdo FPCDENAV/SO-01/002/14-03-2024. Las y los integrantes del Comité Técnico aprueban por unanimidad de votos el orden del día presentado para la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del ejercicio 2024 del Fideicomiso Público de Administración e Inversión de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado de Veracruz, con fundamento en artículo 14 fracción VII de los Lineamientos para el funcionamiento de los

Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2024
"Fideicomiso Público de Administración e Inversión de Protección Civil para la Atención de
Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado de Veracruz".
Celebrada el día 14 de marzo de 2024.



Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo 9 del Decreto que establece la Creación y las Bases para la Constitución y Formalización del Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado de Veracruz y; la Cláusula Octava párrafo tercero del Contrato del Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado de Veracruz.

El Lic. Porfirio Manuel Martínez Contreras, Asesor de la Secretaría de Protección Civil y Presidente Suplente, cede el uso de la voz del Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso.

En uso de la voz el Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso, comenta que una vez desahogado el punto anterior se continúa con el siguiente punto del orden del día.

3. Reporte del Estado Financiero del Fideicomiso.

El Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso, describe el siguiente la información del cuadro:

Informe de la Situación Financiera del Fideicomiso	
Del 01 de Enero al 29 de Febrero 2024	
Concepto	Importe
Saldo Inicial (Enero 2024)	121,367,961.77
Aportación 2024 Recursos Fiscales (13-Feb-24)	99,818,902.00
Subtotal	221,186,863.77
Rendimientos Recursos Fiscales	1,722,089.00
Subtotal	1,722,089.00
(a) Total	222,908,952.77
(b) (-) Comisiones pagadas al Fiduciario	35,629.57
Comisiones Honorarias Fiduciario	34,347.77
Comisiones Generadas por Envíos SPEI	1,281.80
(c) (-) Saldo Pendiente de Pago del Recurso Asignado 2022-2023	30,578,968.93
(d) (-) Recurso Asignado 2024	17,835,815.00
FPCDENAV/SEO-01/003/19-01-2024 (Hidráulico)	1,703,808.00
FPCDENAV/SEO-02/005/23-02-2024 (Educativo)	16,132,007.00
FPCDENAV/SEO-02/003/23-02-2024 (Auditoría Externa 2023)	80,000.00
Recurso Comprometido con Contratos	80,000.00
Recurso Pagado (Corte 29 Feb 2024)	-
Recurso Pendiente de Pago	80,000.00
a - (b+c+d) Total Recursos Fiscales Disponible	174,458,539.27

Una vez desahogado el punto anterior el Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso pregunta si alguien quiere añadir algo más o si se tiene alguna opinión al respecto, no habiendo ningún comentario, cede el uso de la voz al Lic. Porfirio Manuel Martínez Contreras, Asesor de la Secretaría de Protección Civil y Presidente Suplente, para que, de lectura al acuerdo.



Al respecto, las y los integrantes del Comité Técnico toman **por unanimidad de votos** el siguiente punto de acuerdo:

Acuerdo FPCDENAV/SO-01/003/14-03-2024 Las y los integrantes de este Comité Técnico se dan por enterados del Informe de la Situación Financiera del Fideicomiso que presenta el Secretario Técnico, con fundamento en los artículos 10 fracción III y 12 fracción IX del Decreto que establece la Creación y las bases para la Constitución y Formalización del Fideicomiso Público de Administración e Inversión denominado "Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado de Veracruz, en el artículo 16 fracciones II y XIII de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Cláusula Novena inciso b) fracción II y VIII del Contrato de Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado de Veracruz.

El Lic. Porfirio Manuel Martínez Contreras, Asesor de la Secretaría de Protección Civil y Presidente Suplente, cede el uso de la voz del Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso.

En uso de la voz el Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso, comenta que una vez desahogado el punto anterior se continúa con el siguiente en el orden del día.

4. Informe de Auditorías del Fideicomiso durante el año 2024.

- a) **Informe de Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2023 por parte del Organismo de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (ORFIS).**
- b) **Informe de Auditoría Financiera, Presupuestal y Programática a los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2023, realizada por despacho externo Trazabilidad en Auditoría Fiscal y Financiera, S.C.**

El Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso, expone lo siguiente:

- a) Informe de Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2023 por parte del Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (ORFIS).
 1. Con fecha 22 de enero 2024 se recibió en la Secretaría Técnica el oficio OF/AG_DAPE/0429/01/2024 signado por Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en donde solicita información del Fideicomiso para la Planeación de la Cuenta Pública del ejercicio 2023.
 2. Con fecha 02 de febrero con oficio ST/FPCDENAV/024-02/2024 la Secretaría Técnica contestó al ORFIS sobre la información solicitada del Fideicomiso.
 3. Con fecha 12 de marzo se recibió la Orden de Auditoria No. OF/AG_DAPE/3987/03/2024 signado por Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en donde solicita información de la Auditoria Procedimiento de Fiscalización Superior al Fideicomiso Público de Administración e Inversión de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio 2023



b) Informe de Auditoría Financiera, Presupuestal y Programática a los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2023, realizada por el despacho externo Trazabilidad en Auditoría Fiscal y Financiera, S.C.

1. Con fecha 17 de enero 2024 se recibió en la Secretaría Técnica el oficio CGE/DGF/SSA/0171/01/2024 signado por el Mtro. Miguel Montoya Barradas, Director General de Fiscalización, en donde se Solicita información para la Planeación de la Auditoría del Ejercicio 2023.
2. Con fecha 24 de enero con oficio ST/FPCDENAV/022-01/2024 la Secretaría Técnica contestó a la Contraloría sobre la información solicitada del Fideicomiso.
3. Con fecha 01 de febrero de 2024 se recibe en la Secretaría Técnica el oficio CGE/0122/2024 signado por el Lic. Miguel Ángel Olivares Martínez, Contralor General del Estado de Veracruz, en donde informa la designación del despacho externo Trazabilidad en Auditoría Fiscal y Financiera, S.C.
4. Con fecha 04 de marzo de 2024 se firmó el contrato con el despacho externo Trazabilidad en Auditoría Fiscal y Financiera, S.C.
5. Con fecha 07 de marzo de 2024 se firmó el Acta de Inicio de Auditoría.
6. Con fecha 12 de marzo de 2024 con oficio ST/FPCDENAV/070-03/2024 la Secretaría Técnica contestó al despacho externo sobre la información solicitada del Fideicomiso.

No habiendo ningún comentario, cede el uso de la voz al Lic. Porfirio Manuel Martínez Contreras, Asesor de la Secretaría de Protección Civil y Presidente Suplente, para que, de lectura al acuerdo correspondiente, al respecto, las y los integrantes del Comité Técnico toman **por unanimidad de votos** el siguiente punto de acuerdo.

Acuerdo FPCDENAV/SO-01/004/14-03-2024. Las y los integrantes del Comité Técnico se dan por enterados de la atención que la Secretaría Técnica ha brindado a la Auditoría Financiera, Presupuestal y Programática a los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2023, que se encuentra realizando por el despacho externo Trazabilidad en Auditoría Fiscal y Financiera, S.C. y del inicio de la Auditoría Procedimiento de Fiscalización Superior al Fideicomiso Público de Administración e Inversión de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio 2023 ejecutada por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, con fundamento en lo establecido en el artículo 16 fracción XI y XVII de los Lineamientos para el Funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículo 12 fracción VIII, XI, XII y XIII del Decreto de Creación del Fideicomiso, artículos Sexto fracción IV y V de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Protección Civil para la atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

5. Informes de avances Físicos y Financieros de Obras y Acciones de los Sectores



El Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso, expone lo siguiente:

Sector Vivienda

La Secretaría Técnica recibió 06 marzo 2024 el oficio GG/GCMV/SMV/0111/2024, signado por el L.E. Hazael Flores Castro, en donde el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) informa de los avances físicos y financieros del sector vivienda.

El Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso cede el uso de la voz a la M. Arq. Anahid Aurora Godínez Gutiérrez, Subgerente de Mejoramiento de Vivienda, la cual comenta lo siguiente:

De los acuerdos que se tuvieron por parte del fideicomiso ya se encuentran al 100% el avance físico, solo quedando pendiente la finalización del pago, se muestra la evidencia fotográfica donde se observa el cambio de piso en una obra, en la siguiente obra fue a reparación de grietas en piso y loza y en la última obra fue, arreglo de piso, muros y ventanas.

Quedando pendiente las evidencias de las obras faltantes para la siguiente sesión.

Una vez desahogada la participación de la M. Arq. Anahid Aurora Godínez Gutiérrez, Subgerente de Mejoramiento de Vivienda y al no haber dudas al respecto, el Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso, expone lo siguiente:

Sector Hidráulico

La Secretaría Técnica recibió 29 febrero 2024, el oficio DG/7C5/00370/2024, signado por el Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez; la Comisión de Agua del estado de Veracruz (CAEV) informa de los avances físicos y financieros del sector hidráulico.

El Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso cede el uso de la voz al Ing. Andrés Lucido Mora, Subdirector de Infraestructura el cual comenta lo siguiente:

Del evento Lluvia severa, Inundación Fluvial y Pluvial del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2020, tenemos un avance físico- financiero del 100% y el libro blanco en validación ante el Órgano Interno de Control, contando con 3 obras concluidas en la localidad de las Choapas.

Del evento Movimiento de Ladera del 20 al 23 de junio del 2022 tenemos un avance físico- financiero al 100%, y el libro blanco en validación ante el Órgano Interno de Control

Del evento Lluvia severa, inundación pluvial e inundación fluvial del 10 al 26 de septiembre del 2022 tenemos un avance físico- financiero del 100%, contando con 6 obras concluidas y el libro blanco en validación ante el Órgano Interno de Control.

Del evento Lluvia severa, inundación fluvial y pluvial del 20 al 24 de agosto de 2021 tenemos un avance físico- financiero del 100%, contando con 6 obras concluidas y el libro blanco en validación ante el Órgano Interno de Control

Del evento Lluvia severa, inundación pluvial del 3 al 4 de agosto de 2023 se encuentra en solicitud de licitación, esperando concluir en los meses de marzo, abril, mayo y en agosto contar con el libro blanco.

Del evento Lluvia severa, inundación fluvial y pluvial del 15 de octubre y 16 de octubre de 2023, se encuentra en proceso de licitación esperando concluir en los meses de marzo, abril, mayo y en agosto contar con el libro blanco.



Una vez concluida la participación del Ing. Andrés Lucido Mora, Subdirector de Infraestructura, y al no haber dudas al respecto, el Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso, expone lo siguiente:

Sector Carretero y Vial Urbano

La Secretaría Técnica recibió el 06 marzo 2024, el oficio SIOP/108/2024 referente a los Avances Físicos y Financieros de obras y acciones, y oficio SIOP/109/2024 referente a la entrega de Libro Blanco ambos documentos signados por el Ing. Elio Hernández Gutiérrez

La Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) informa de los avances físicos y financieros de los sectores carreteros y vial urbano.

El Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso cede el uso de la voz al Ing. José Torres Rodríguez, Coordinador Sectorial FONDEN, el cual comenta lo siguiente:

Para el **Sector Carretero**:

Evento 4 del año 2020.- Desastre natural por la presencia de Lluvia Severa, inundación fluvial y pluvial del 30 de octubre al 01 de noviembre de 2020 en 2 municipios del Estado de Veracruz, específicamente en el municipio de las Choapas, para la reconstrucción de la base hidráulica, carpeta asfáltica, obras complementarias y señalamiento, tramo carretero Las Choapas-Km 8- Cerro de Nanchital del Km 0+000 al Km 20+000, en la Loc. Las Choapas, esta acción se encuentra terminada, el avance físico y financiero del 100%, en espera de la validación Libro Blanco ante el Órgano Interno de Control.

Evento 3 del año 2020.- Desastre natural por la presencia de movimiento de ladera del 29 al 30 de septiembre de 2020 en el municipio de Chiconquiaco del estado de Veracruz, para el estudio, proyecto y reconstrucción de puente S/N, sobre el camino Madroño-El Escalanar-Gutiérrez Zamora, Km 16+800, en la Loc. Los Naranjos, esta acción se encuentra terminada, su avance físico y financiero es del 100%, en espera de la validación libro blanco ante el Órgano Interno de Control.

Evento 6 del año 2020.- Inundación pluvial del 21 y 22 de noviembre de 2020 en el municipio de Santiago Tuxtla del estado de Veracruz, para la reconstrucción de la superficie de rodamiento mediante revestimiento, obras complementarias, camino la Pitahaya-Isletilla, del Km 0+000 al Km 6+000, Loc. La Pitahaya, su avance físico y financiero es del 100%. El Libro Blanco fue presentado ante el Secretario Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres y otros Siniestros del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante el oficio SIOP/109/2024, dando por concluido este Evento.

Evento 2 del año 2022.- Lluvia Severa, inundación fluvial e inundación pluvial los días 21, 22 y 23 de junio de 2022 en 3 municipios del Estado de Veracruz, 9 acciones.

La acción del contrato No. 14 para el municipio de **Zongolica** para el relleno de deslave, reparación de obras de drenaje y reconstrucción de la superficie de rodamiento y obras complementarias en el tramo carretero Zongolica-Vicente Guerrero-Tezonapa del Km 0+000 al Km 20+000, lleva un avance físico del 100% y avance financiero del 93.53%.

La acción del contrato No. 15 para el municipio de **Mixtla de Altamirano** en la localidad de Zacaloma para el relleno de deslaves, reparación de obras de drenaje y

reconstrucción de la superficie de rodamiento y obras complementarias en el tramo carretero Zongolica-Apanga-Matlatecoya-Zacaloma-Temaxcalapa del Km 9+300 al Km



14+450, teniendo un avance físico del 69.09% y avance financiero del 69.09%, esta acción no será concluida derivado a los derrumbes ocurridos en la zona de Zongolica, el cual imposibilita la continuación de la obra basada en el dictamen técnico de riesgo emitido por la Secretaría de Protección Civil, y se empezara el trámite de terminación anticipada de la obra.

La acción del contrato No. 17 también para el municipio de **Mixtla de Altamirano** para la reparación de obras de drenaje, reconstrucción de la superficie de rodamiento y obras complementarias en el tramo carretero Zongolica-Apanga-Matlaticoya-Zacaloma-Temaxcalapa del Km 14+450 al Km 19+050, teniendo un avance físico del 100% y avance financiero del 86.61%.

La acción del contrato No. 20 para el municipio de **Zongolica** para el relleno de deslaves y reconstrucción de muro, tramo carretero Zongolica-Apoxteca-Mixtla de Altamirano, del Km 3+500 al Km 3+521, en la Loc. de Zongolica, lleva un avance físico del 100% y un avance financiero del 99.95%.

La acción del contrato No. 21 para el mismo municipio de **Zongolica** para reconstrucción de obras de drenaje y de la superficie de rodamientos, tramo carretero Palapa-Textcoco, en los Km 0+700, Km 2+800, Km 3+200 y del Km 2+800 al Km 7+200, en la Loc. de Palapa, lleva un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%.

La acción del contrato No.22 para el municipio de **Zongolica** para el relleno de deslaves, reconstrucción de obras de drenaje y muro de contención, tramo carretero Zongolica-Apanga-Matlaticoya-Zacaloma-Temaxcalapa, en los Km 4+740, Km 4+800 y Km 6+000, en la Loc. de Zongolica, lleva un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%.

La acción del contrato No. 28 para el municipio de **Zongolica** para el relleno de deslaves, reparación de obras de drenaje y reconstrucción de la superficie de rodamiento, y obras complementarias, tramo carretero Puente Porras-Coapa Pinopa-Cuahutilica-Eptla, del Km 4+500 al Km 11+000, en la Loc. de Coapa Pinopa, lleva un avance físico del 100% y un avance financiero del 92.65%.

La acción del contrato No. 43 para el municipio de **Zongolica** para el relleno de deslaves, reparación de obras de drenaje y reconstrucción de la superficie de rodamiento, y obras complementarias, tramo carretero Chicomapa II - La Providencia, del Km 0+000 al Km 4+500, en la Loc. de Chicomapa, lleva un avance físico del 100% y un avance financiero del 77.20%.

La acción del contrato No. 44 para el municipio de **Zongolica** para Relleno de deslaves, reparación de obras de drenaje y reconstrucción de la superficie de rodamiento, y obras complementarias, tramo carretero Nepopoalco - Cañada Rica - Ejiutepec, del Km 0+000 al Km 3+000, en la Loc. de Nepopoalco, lleva un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%.

Con respecto al **Sector Vial Urbano** que atiende la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, correspondiente a la declaratoria Huracán Grace, lluvia severa, inundación pluvial y fluvial del 20 al 24 de agosto de 2021 en 43 municipios del Estado de Veracruz, informa lo siguiente:



En el municipio de **Coacoatzintla** con el contrato No. 002, se atiende 1 acción para la reconstrucción de base, sub base y colocación de carpeta asfáltica en caliente en calle Emiliano Zapata entre Calles 5 de mayo y Adolfo López mateos, en la Loc. Coacoatzintla, con un avance físico y financiero del 100%.

En el municipio de **Vega de Alatorre** con el contrato No. 003, se atiende 1 acción para la reconstrucción de base, sub base y colocación de carpeta asfáltica en caliente en calle Ignacio Zaragoza entre Calles Estrella y Vicente Guerrero, Loc. Arroyo Grande, con un avance físico y financiero del 100%.

También en el municipio de **Vega de Alatorre** con el contrato No. 004, se atiende 1 acción para la reconstrucción de base, sub base y colocación de carpeta asfáltica en caliente en calle Benito Juárez entre calle Vicente Guerrero y Arroyo Grande Segundo, Loc. Arroyo Grande, con un avance físico y financiero del 100%.

En el municipio de **Coatepec** con el contrato No.008 se atiende 1 acción para la reconstrucción de base, sub base y colocación de carpeta asfáltica en caliente en calle Javier Mina entre calle Río Papaloapan y Francisco Rueda, Loc. Coatepec, esta acción con un avance físico y financiero del 100%.

En el municipio de **Tuxpan** con el contrato No. 009, se atiende 1 acción para la reconstrucción de base, sub base y colocación de carpeta asfáltica en caliente en calle Juan Lucas entre carretera Costera del Golfo (Av. López Mateos y Calle S/N, en la Loc. de Tuxpan de Rodríguez Cano, esta con un avance físico y financiero del 100%.

En el municipio de **Poza Rica** con el contrato No. 010, se atiende 1 acción para la reconstrucción de aproches en puente vial considerando el desazolve del área afectada en Puente Leona Vicario entre Pozo Trece y Vicente Guerrero, esta acción con un avance físico y financiero del 100%.

En el municipio de **Xalapa** con el contrato No 014. se atienden 1 acción, para la reconstrucción de base, sub base y colocación de carpeta asfáltica en caliente en calle Enrique Rodríguez Cano entre calle Circuito Presidentes y M. Blanco, esta acción está física y financieramente al 100%.

En el municipio de **Xalapa** con el contrato No.016, se atiende 1 acción para la reconstrucción de base, sub base y colocación de carpeta asfáltica en caliente, en calle Ángel Carvajal entre Circuito Presidentes y José Azueta, esta acción está física y financieramente al 100%.

En el municipio de **Cerro Azul**, con el contrato No. 017, se atiende 1 acción para la reconstrucción de base, sub base y colocación de carpeta asfáltica en caliente en calle Raymundo Alejandro y esquina Heroico Colegio Militar, esta acción está física y financieramente al 100%.

En el municipio de **Tantoyuca** con el contrato No. 018, se atiende 1 acción para la reconstrucción de base, sub base y colocación de carpeta asfáltica en caliente, en carretera Tuxpan-Tampico, entre calle Venezuela y Republica de Ecuador, esta acción está física y financieramente al 100%.

En el municipio de **Álamo Temapache** con el contrato No. 020, se atiende 1 acción correspondiente al estudio, proyecto y reconstrucción del puente Ojital, tiene un avance físico del 90% y un avance financiero del 50.82%.

Por último, en el municipio de **Cerro Azul** con el contrato No., 061, se atiende 1 acción para la reconstrucción de puente vial considerando el desazolve del área afectada, en



calle Heriberto Jara Corona, esq. Alejandro, tiene un avance físico del 45% y un avance financiero del 00.00%.

Una vez finalizada la participación del Ing. José Torres Rodríguez, Coordinador Sectorial FONDEN, el Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso pregunta si tienen alguna opinión al respecto, en el uso de la voz, el Lic. Porfirio Manuel Martínez Contreras, Asesor de la Secretaría de Protección Civil y Presidente Suplente, hace el comentario acerca de la entrega de los Libros Blancos, con el fin de hacer más rápido el trámite, se puede anexar si, durante el periodo hubo economías con el fin de tener el recurso disponible y así evitar más papeleo.

No habiendo ningún comentario al respecto, el Lic. Porfirio Manuel Martínez Contreras, Asesor de la Secretaría de Protección Civil y Presidente Suplente, para que, de lectura al acuerdo y votación correspondiente, una vez leído pide que quien esté de acuerdo se sirva manifestándolo levantando la mano.

Al respecto, las y los integrantes del Comité Técnico toman **por unanimidad de votos** el siguiente punto de acuerdo.

Las y los integrantes del Comité Técnico se dan por enterados de la información de avances físicos y financieros presentada por los sectores:

❖ **Instituto Veracruzano de la Vivienda de acuerdo al oficio GG/GCMV/SMV/0111/2024 recibido en la Secretaría Técnica el 06 de marzo de 2024 en seguimiento a los acuerdos:**

- **FPCDENAV/SO-01/006/16-03-2023 para el evento Huracán Grace (lluvia severa), inundación fluvial y pluvial del 20 al 24 de agosto de 2021 en 43 municipios**
- **FPCDENAV/SO-02/010/15-06-2023 para el evento Movimiento de ladera del 7 al 10 de agosto de 2020 en 2 municipios.**

❖ **Comisión del Agua del Estado de Veracruz de acuerdo al oficio DG/7C5/00370/2024 recibido en la Secretaría Técnica el 29 de febrero de 2024 en seguimiento de los eventos:**

- **Lluvia Severa, inundación fluvial y pluvial del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2020 en 2 municipios.**
- **Huracán Grace (lluvia severa), inundación fluvial y pluvial del 20 al 24 de agosto de 2021 en 43 municipios.**
- **Movimiento de Ladera del 20 al 23 de junio de 2022 en 6 municipios.**
- **Lluvia Severa, inundación pluvial e inundación fluvial del 10 al 26 de septiembre de 2022, en 19 municipios.**
- **Lluvia Severa, inundación pluvial del 3 al 4 de agosto de 2023, en 7 municipios.**
- **Lluvia Severa, inundación fluvial y pluvial del 15 de octubre al 16 de octubre de 2023, en 6 municipios.**
- **Huracán Grace (lluvia severa), inundación fluvial y pluvial del 20 al 24 de agosto de 2021 en 43 municipios.**



❖ **Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de acuerdo al oficio SIOP/108/2024 recibido en la Secretaría Técnica el 06 de marzo de 2024 en seguimiento de los eventos:**

- **Movimiento de ladera del 29 al 30 de septiembre de 2020 en 1 municipio.**
- **Lluvia Severa, inundación fluvial y pluvial del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2020 en 2 municipios.**
- **Inundación pluvial el 21 y 22 de noviembre de 2020 en 1 municipio.**
- **Lluvia Severa, inundación pluvial e inundación fluvial los días 21, 22 y 23 de junio de 2022, en 3 municipios.**
- **Huracán Grace lluvia severa, inundación pluvial y fluvial del 20 al 24 de agosto de 2021 en 43 municipios.**

Así como al oficio SIOP/109/2024 recibido en la Secretaría Técnica el 06 de marzo de 2024 referente a la entrega del Libro Blanco de los recursos Autorizados en la Tercera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2022 celebrada el 28 de septiembre de 2022, mediante el acuerdo FPCDENAV/SO-03/013/28-09-2022, para atender los daños causados a la infraestructura del sector carretero estatal por el Evento "Inundación Pluvial los días 21 y 22 de noviembre de 2022 en 1 municipio del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave", con fundamento en el artículo 14 la fracción XIV de los Lineamientos para el funcionamiento de los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz y al artículo Décimo Primero fracción II de las Reglas de Operación del Fideicomiso de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y Otros Siniestros del Estado de Veracruz, así como demás normativa aplicable.

El Lic. Porfirio Manuel Martínez Contreras, Asesor de la Secretaría de Protección Civil y Presidente Suplente, cede el uso de la voz del Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso.

En uso de la voz el Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso, comenta que una vez desahogado el punto anterior se continúa con el siguiente en el orden del día.

6. Asuntos Generales

El Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso, propone lo siguiente:

Para las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso, se lleven a cabo de forma remota y las Sesiones del Subcomité Técnico Operativo Auxiliar del Fideicomiso, sean de manera Presencial.

Una vez desahogado el punto anterior el Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso pone a consideración el punto, en el uso de la voz, el Mtro. Randolph Tapia Salgado, Director General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos, los siguiente:

Se analicen las reglas de operación del FIDEICOMISO para ver si así lo permite y en caso de que no se deberá hacer una sesión extraordinaria para modificar el lineamiento.



Con el uso de la palabra la Lic. Claudia Esther Arroyo Martínez Encargada en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Protección Civil, nos habla sobre las sesiones, a las cuales, para las sesiones extraordinarias sería de gran apoyo poder contar con la opción de poder tomarla vía virtual, ya que por los tiempos en algunas ocasiones no es posible asistir.

Una vez finalizada la participación de la Lic. Claudia Esther Arroyo Martínez Encargada del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Protección Civil, le cede la palabra a la Ing. Andrea K'arolina Hernández Ginés, Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental, la cual está a favor de las Sesiones de manera presencial, así como de las sesiones virtuales.

Una vez finalizada la participación de la Ing. Andrea K'arolina Hernández Ginés, Subsecretaria de Cambio Climático y Gestión Ambiental, el Ing. Olaf Romero Pensado, Secretario Técnico del Fideicomiso, propone analizar el tema y si es necesario realizar el acuerdo se les comentará para que estén informados, y pregunta si tienen alguna opinión.

Al respectó, en el uso de la voz, el Lic. Porfirio Manuel Martínez Contreras, Asesor de la Secretaría de Protección Civil y Presidente Suplente, hace el comentario acerca de la aprobación del recurso que solicitará la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas a este Órgano Colegiado, y que fue presentado en el Subcomité Técnico Operativo Auxiliar del Fideicomiso en donde se revisó cada una de las acciones propuestas, con el fin de determinar cuáles de ellas tienen prioridad para su ejecución tomando en cuenta que el Fideicomiso no cuenta con la totalidad de los recursos necesarios para cubrir todas las obras expuestas, derivado de lo cual el Subcomité Técnico Operativo Auxiliar del Fideicomiso identificó la viabilidad de ejecución de obras y acciones por \$104,386,800.00 (ciento cuatro millones trescientos ochenta y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) para cubrir 5 obras y acciones del Sector Carretero por lo que se requiere a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas presente al Comité Técnico lo más pronto posible la solicitud de recursos ya que el tiempo corre y se debe entregar las obras ejecutadas y el recurso ejercido a más tardar el 31 de agosto de 2024; es importante mencionar que las obras y acciones a las cuales se hace referencia, son derivadas de fenómenos naturales perturbadores que dieron pie a una Declaratoria de Desastres, en donde se debe priorizar el ser atendidas lo antes posible, ya que se vio afectada la infraestructura estatal.

No habiendo ningún otro comentario al respecto, y agotados los puntos del orden del día y sin otro asunto que tratar, el Lic. Porfirio Manuel Martínez Contreras, Asesor de la Secretaría de Protección Civil y Presidente Suplente, agradece la presencia de las y los asistentes y da por terminada la sesión siendo las 10:58 horas del mismo día de su inicio, firmando al calce y al margen de la presente acta las y los participantes de la sesión.



**Lic. Porfirio Manuel Martínez
Contreras**

Secretaría de Protección Civil
del Gobierno del Estado de Veracruz.
**Representante de la Presidenta y
Vocal Suplente**



Ing. Julio César Ornelas Fernández

Secretaría de Gobierno
del Estado de Veracruz.
Vocal Suplente



Mtro. Randolph Tapia Salgado

Secretaría de Finanzas y Planeación del
Gobierno del Estado de Veracruz
Vocal Suplente



Ing. Juan Antonio Martínez Ramírez

Secretaría de Educación del Estado de
Veracruz
Vocal Suplente



Ing. José Torres Rodríguez

Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas del Gobierno del Estado de
Veracruz.
Vocal Suplente





Mtro. Roberto Sánchez Vega

Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado de Veracruz
Vocal Suplente





**Ing. Andrea K'arolina Hernández
Ginés**
Secretaría de Medio Ambiente del
Gobierno del Estado de Veracruz
Vocal Suplente


Ing. Andrés Lucido Mora
Comisión del Agua del Estado de
Veracruz
Vocal Suplente


**Arq. Anahid Aurora Godínez
Gutiérrez**
Instituto Veracruzano de la Vivienda
Vocal Suplente


Lic. Claudia Esther Arroyo Martínez
Encargada en el Órgano Interno de
Control en la Secretaría de Protección
Civil.
**Contraloría General del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave**


Ing. Olaf Romero Pensado
Director General de Planeación y
Regulación de la Secretaría de
Protección Civil del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave
Secretario Técnico.